

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása  
1. sz. Melléklet

Megrendelő neve: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Képviselő személy neve: Antal Szabolcs polgármester  
Vállalkozó neve: Ventana Bau Kft.  
Képviselő személy neve: Váci János ügyvezető

Sorszám	Tétel neve A beruházás módosításával érintett tételek neve	I. Elmaradó munkák				II. Pótmunkák				Változás	
		Mennyiség	Nettó	Áfa	Bruttó érték összesen (anyag+díj összege)	Mennyiség	Nettó	Áfa	Bruttó érték összesen (anyag+díj összesen)	Magyarázat	Felhasználásról nyilatkozat
1.	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, kétszárnyú, MDF 180 x 240	3 db	306000	0	306000	0	0	0	0	Magasabb minőségű, ellenállóbb, könnyebb tisztíthatóságú (fa helyett műanyag) ajtó beépítése.	Költségváltozással nem járó módosítás.
2.	Műanyag szerkezetű beltéri ajtó elhelyezése 180 x 240					3 db	306 000	0	306 000		
3.	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kétszárnyú, kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF. 200 x 210	1 db	102000	0	102000	0	0	0	0	Magasabb minőségű, ellenállóbb, könnyebb tisztíthatóságú (fa helyett műanyag) ajtó beépítése.	Költségváltozással nem járó módosítás.
4.	Műanyag szerkezetű beltéri ajtó elhelyezése 200 x 210					1 db	102 000	0	102 000		
5.	110 x 210 TŰZGÁTLÓ ajtó elhelyezése	1 db	165 000	0	165000	0	0	0	0	Tűzvédelmi tervező szakvéleménye alapján nem szükséges a tűzgátló ajtó beépítése, megfelel a hagyományos szerkezet is.	A megtakarítás összegét az elektromos rákötés költségnövekedésének fedezésére használjuk fel.
6.	Műanyag szerkezetű beltéri ajtó elhelyezése 110 x 210					1 db	67 000	0	67 000		
7.	M 1kV Cu 10 mm2	180 m	68220	0	68220	0	0	0	0	Műszaki ellenőr utasítása alapján a tervezett rákötési pont nem biztonságos. Helyette egy távolabbi pontról kell a rákötést kiépíteni, vastagabb kábellel.	A költségeket a két, megtakarítással járó változásból eredően fedezzük.
8.	Cu 16 mm2					315 m	450 910	0	450 910		
9.	Műanyag védőcső szerelése					70 m	48 510	0	48 510		
10.	Épületbontás (64,22 m2-ből 42,38 m2 került elbontásra, tehát a feladat 66%-a került elvégzésre.)	1 egység	980 000	0	980 000	0,66 egység	646 800	0	646 800	A szomszédos létesítmény további üzemeltetéséhez szükséges, hogy a melléképület kazánházi része megmaradjon. A tűzvédelmi és építési szabályok ezt lehetővé teszik.	A megtakarítás összegét az elektromos rákötés költségnövekedésének fedezésére használjuk fel.
<b>Különbözet összesen:</b>											A változások összessége nem okoz költségváltozást.

Hajdúsámson, 2016. szeptember 26.

**VENTANA BAU KFT.**  
4033 Debrecen, Kard u. 46.  
Adószám: 24765734-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-025342  
Bankszámlaszám: 11738008-21055342

Ventana Bau Kft.  
Váci János ügyvezető

Dr. Danku József  
jegyző

Szerződést ellenjegyezte:

Bernáthné Dr. Paróczai Bernadett

Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Antal Szabolcs polgármester

Varga Sándorné  
pénzügyi-gazdasági osztályvezető